



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
เรื่อง กำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกคลองท่าผา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร และกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
วางท่อข้ามคลอง สายทางแยกคลองท่าผา-บางแก้ว ถึงบ้านนายประยงค์ ดาฉาว หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่ากำหนด เป็นเงินจำนวน ๓๙๑,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด ดังนี้

ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันแล้ว เสร็จ	วันที่ส่งงาน
บริษัท ไทย-อโยธยา คอนสตรัคชั่น จำกัด	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๘ กันยายน ๒๕๖๖	๖๐ วัน	๘ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายกำพล | สงฆ์ปรีดา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวบุญตา | เพชรหยอย | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกณิณี | ขันติปภรณ์กุล | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนด วัน เวลา ที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสวนป่า ซึ่งจะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สถานที่ตั้งโครงการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายระหงษ์ แพรอัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า